
（別紙１）
平成２９年度～平成３３年度　社会福祉法人碓氷福祉会　社会福祉充実計画

１．基本的事項１．基本的事項１．基本的事項１．基本的事項

２．事業計画２．事業計画２．事業計画２．事業計画

※　欄が不足する場合は適宜追加すること。

３．社会福祉充実残額の使途に関する検討結果３．社会福祉充実残額の使途に関する検討結果３．社会福祉充実残額の使途に関する検討結果３．社会福祉充実残額の使途に関する検討結果

法人名 社会福祉法人碓氷福祉会 法人番号 8-0700-0500-3174
法人代表者氏名 理事長　猿谷　祐康

（令和3年度末現在）

▲ 14,916

法人の主たる所在地 群馬県安中市松井田町高梨子１４９１－１

連絡先 ０２７（３９３）５８５８

地域住民その他の関
係者への意見聴取年
月日

※地域公益事業は行わない

169,840169,840169,840169,840 108,834 97,334 64,584 21,584 ▲ 14,916

公認会計士、税理士
等の意見聴取年月日

平成30年11月28日

評議員会の
承認年月日

平成30年12月13日

会計年度別の社会福
祉充実残額の推移
（単位：千円）

残額総額 １か年度目 ２か年度目 ３か年度目 ４か年度目 ５か年度目

合計
社会福祉充
実事業未充

当額（平成28年度末現在） （平成29年度末現在） （平成30年度末現在） （平成31年度末現在） （令和2年度末現在）

本計画の対象期間 平成２９年７月～平成３４年３月平成２９年７月～平成３４年３月平成２９年７月～平成３４年３月平成２９年７月～平成３４年３月

実施時期 事業名 事業種別
既存・新規

の別
事業概要

施設整備の
有無

事業費

うち社会福祉充実
事業費（単位：千

円）
▲ 61,006 ▲ 11,500 ▲ 32,750 ▲ 43,000 ▲ 36,500 ▲ 184,756

74,186

施設整備事業 社会福祉事業 既存 カーテンの入替 有り 1,420１か年度目

施設整備事業 社会福祉事業 既存 空調設備を入れ替える 有り

小計

既存 音響設備、車輌、ストレッチャーの入替ほか 有り 6,500

小計 11,500

75,606

２か年度目

施設整備事業 社会福祉事業 既存 施設全体の照明のＬＥＤ化（食堂ほか） 有り 5,000

施設整備事業 社会福祉事業

7,000

施設整備事業 社会福祉事業 既存
従来型一般浴室の改修、ユニット機械浴槽、
車輌の入替 有り 25,750３か年度目

施設整備事業 社会福祉事業 既存 施設全体の照明のＬＥＤ化（ユニット） 有り

小計

既存
従来型Ｃ棟西トイレの増設、車輌入替、ユニッ
ト一般浴室の改修 有り 30,000

小計 43,000

32,750

４か年度目

施設整備事業 社会福祉事業 既存 施設全体の照明のＬＥＤ化（その他） 有り 13,000

施設整備事業 社会福祉事業

21,500

施設整備事業 社会福祉事業 新規 大型発電機の導入 有り 15,000５か年度目

施設整備事業 社会福祉事業 既存 従来型機械浴槽、車輌の入替 有り

小計

②地域公益事業

③①及び②以外の公益事業

36,500

合計 199,356

検討順 検討結果

①社会福祉事業及び公益事
業
　（小規模事業）

建物や設備も２０年が経過して、かなり老朽化している。また、利用者も重度化しており、既存の設備
では使い勝手も悪く、非効率的である。建物の建て替えは、費用的にも耐用年数的にもまだまだ先で
あるが、既存建物の多少の増改築で対応できるものについては、社会福祉充実残額を有効活用し
て、施設整備を進めたい。



４．資金計画４．資金計画４．資金計画４．資金計画

※　本計画において複数の事業を行う場合は、２．事業計画に記載する事業の種類ごとに「資金計画」を作成すること。

５．事業の詳細５．事業の詳細５．事業の詳細５．事業の詳細

６．社会福祉充実残額の全額を活用しない又は計画の実施期間が５か年度を超える理由６．社会福祉充実残額の全額を活用しない又は計画の実施期間が５か年度を超える理由６．社会福祉充実残額の全額を活用しない又は計画の実施期間が５か年度を超える理由６．社会福祉充実残額の全額を活用しない又は計画の実施期間が５か年度を超える理由

地域協議会等の意見と
その反映状況

機械浴槽/従・リフト車・軽自動車２台の入替、大型発電機の導入

事業費積算
（概算）

合計 １８４，７５６千円（うち社会福祉充実残額充当額１６９，８４０千円）

事業の実施スケジュール

1か年
度目

空調設備、カーテンの入替

2か年
度目

照明のＬＥＤ化（食堂ホールほか）、音響設備・車輌・ストレッチャーの入替

3か年
度目

照明のＬＥＤ化（廊下ほか）、一般浴室/従の改修、機械浴槽/ユの入替、リフト
車・軽自動車の入替

4か年
度目

照明のＬＥＤ化（事務所ほか）、トイレの増築、一般浴室/ユの改修、車輌の入替

5か年
度目

事業の実施地域 安中市松井田町

事業の実施時期 平成２９年４月１日～平成３３年３月３１日

事業内容 施設整備５カ年計画を策定し、建物の増築や改修、設備の入替を逐次進めていく。

想定される対象者数 ２１９，０００人（１２０人／日×３６５日×５年）

その他 0 0 0 0 0

財
源
構
成

0

事業名 施設整備事業

主な対象者 入所者、短期利用者、通所利用者

0 0 0

事業収益 0 0 0 0 0 0

借入金 0 0 0

36,500 184,756

補助金 14,600 0 0 0 0 14,600

社会福祉充実残額 61,006 11,500 32,750 43,000

５か年度目 合計

施設整備事
業

計画の実施期間における事
業費合計 75,606 11,500 32,750 43,000 36,500 199,356

事業名 事業費内訳 １か年度目 ２か年度目 ３か年度目 ４か年度目

施設全体

①空調設備の入替 共通 74,186

②照明のＬＥＤ化（安定器の取外し及び配線） 共通 25,000

③大型発電機の導入 共通 15,000

114,186

従来型建物増築、改修工事

①一般浴室の改修工事 従来型 15,000

②機械浴室の改修工事（浴槽設備×２台の入替含む） 従来型 15,000

③Ｃ棟西トイレの増築工事 従来型 15,000

④居室防災カーテンの入替 従来型 1,420

46,420

ユニット型建物増築、改修工事

①一般浴室の改修工事 ユニット 10,000

②機械浴室の改修工事（浴槽設備×１台の入替含む） ユニット 10,000

20,000

設備の導入及び入替

①救急搬送用ストレッチャーの入替 看護 500

②食堂ホール音響設備の入替 従来型 1,000

1,500

車輌の入替

①送迎車マイクロ買い替え デイ 5,000

②デイ送迎車リフト車買い替え デイ 5,000

③デイ送迎車リフト車買い替え デイ 5,000

④軽自動車（56-79）買い替え 訪問 750

⑤軽自動車（87-17）買い替え 訪問 750

⑥軽自動車（87-18）買い替え 居宅 750

17,250

※※　合　　計　※※

※※　合　　計　※※

※※　合　　計　※※

※※　合　　計　※※

※※　合　　計　※※


