

1. 基本的事項

法人名	社会福祉法人碓氷福祉会		法人番号	8-0700-0500-3174				
法人代表者氏名	理事長 田口 晴也							
法人の主たる所在地	群馬県安中市松井田町高梨子1491-1							
連絡先	027(393)5858							
地域住民その他の関係者への意見聴取年月日	※地域公益事業は行わない							
公認会計士、税理士等の意見聴取年月日	令和4年6月9日							
評議員会の承認年月日	令和4年6月23日							
会計年度別の社会福祉充実残額の推移 (単位：千円)	残額総額 (令和3年度末現在)	1か年度目 (令和4年度末現在)	2か年度目 (令和5年度末現在)	3か年度目 (令和6年度末現在)	4か年度目 (令和7年度末現在)	5か年度目 (令和8年度末現在)	合計	社会福祉充実事業未充当額
	110,910	57,790	40,790	14,290	7,290	0		0
うち社会福祉充実事業費(単位：千円)		▲ 53,120	▲ 17,000	▲ 26,500	▲ 7,000	▲ 7,290	▲ 110,910	
本計画の対象期間	令和4年6月～令和9年3月							

2. 事業計画

実施時期	事業名	事業種別	既存・新規の別	事業概要	施設整備の有無	事業費
1か年度目	施設整備事業	社会福祉事業	既存	トイレ増築・改修工事、給水管入替工事	有り	51,120
	施設整備事業	社会福祉事業	既存	低床ベッドの入替、手すり改修工事、ナースコール入替	有り	12,000
	小計					
2か年度目	施設整備事業	社会福祉事業	既存	従来型機械浴槽入替	有り	12,000
	施設整備事業	社会福祉事業	既存	ローラー補修工事、従来型居室LED化1期	有り	10,000
	小計					
3か年度目	施設整備事業	社会福祉事業	既存	従来型建物瓦屋根漆喰補修	有り	30,000
	施設整備事業	社会福祉事業	既存	ヘルパー車2台入替、従来型居室LED化2期	有り	6,500
	小計					
4か年度目	施設整備事業	社会福祉事業	既存	従来型建物ナースコール入替	有り	7,000
	施設整備事業	社会福祉事業	既存	ユニット型居室LED化	有り	5,000
	小計					
5か年度目	施設整備事業	社会福祉事業	既存	大型洗濯設備入替(洗濯機2台、乾燥機2台、汚物処理機1台)、ボイラー入替	有り	10,000
	施設整備事業	社会福祉事業	既存	従来型建物屋根防水工事	有り	12,000
	小計					
合計						155,620

※ 欄が不足する場合は適宜追加すること。

3. 社会福祉充実残額の使途に関する検討結果

検討順	検討結果
①社会福祉事業及び公益事業 (小規模事業)	開設してから25年以上経過して施設はかなり老朽化しており、また利用者も開所当初と比較すると重度化しており95%以上が車椅子で日常生活にも介助が必要で、多くの箇所施設・設備環境整備の改善が必要になっている。当年度に実施予定の従来型トイレ増築・改修工事も食堂ホールに隣接する使用頻度が最も高い既存トイレに新たに4ヶ所のトイレを増設、出入口も1箇所増やしたりと、単なる修繕工事ではなく、現状に即した環境改善工事となっている。建物や設備の不具合などで利用者の日常生活に影響が大きい水回りや機械浴槽、ナースコールなども、環境改善を考えながら、より利用者が使いやすく、介護量が増加している職員の作業効率化が図れるような計画とした。上記計画を進めることで利用者等に対するサービス向上に資するものとなり、社会福祉充実残額を有効活用して、施設環境整備を進めたい。
②地域公益事業	
③①及び②以外の公益事業	

4. 資金計画

事業名	事業費内訳	1か年度目	2か年度目	3か年度目	4か年度目	5か年度目	合計	
施設整備事業	計画の実施期間における事業費合計	63,120	22,000	36,500	12,000	22,000	155,620	
	財源構成	社会福祉充実残額	53,120	17,000	26,500	7,000	7,290	110,910
		補助金	0	0	0	0	0	0
		借入金	0	0	0	0	0	0
		事業収益	0	0	0	0	0	0
		その他	10,000	5,000	10,000	5,000	14,710	44,710

※ 本計画において複数の事業を行う場合は、2. 事業計画に記載する事業の種類ごとに「資金計画」を作成すること。

5. 事業の詳細

事業名	施設整備事業			
主な対象者	入所者、短期利用者、通所利用者			
想定される対象者数	219,000人(120人/日×365日×5年)			
事業の実施地域	安中市松井田町			
事業の実施時期	令和4年4月1日～令和9年3月31日			
事業内容	施設整備5か年計画を策定し、建物の増築や改修、設備の入替を逐次進めていく。			
事業の実施スケジュール	1か年度目	トイレ増築・改修工事、給水管入替工事、低床ベッドへの入替、手すり改修工事、ユニット型ナースコール入替		
	2か年度目	機械浴槽入替工事、ロータリー補修工事、従来型居室照明のLED化1期		
	3か年度目	瓦屋根漆喰補修工事、従来型居室照明のLED化2期、ヘルパー車2台入替		
	4か年度目	従来型ナースコール入替、ユニット居室照明のLED化		
	5か年度目	洗濯設備入替、ボイラー入替、従来型屋根防水工事		
事業費積算 (概算)	施設全体			
	①ロータリー補修工事	共通	5,000	
	②居室・トイレ照明LED化	共通	15,000	
	②洗濯設備(洗濯機2台、汚物1台、乾燥機2台)	共通	5,000	
	③ボイラー入替	共通	5,000	
	※※ 合計 ※※			30,000
	従来型建物増築、改修工事			
	①トイレ増築・改修工事	従来型	21,120	
	②給水管入替工事	従来型	30,000	
	③手すり改修工事	従来型	5,000	
	④機械浴槽入替	従来型	12,000	
	④屋根漆喰改修工事	従来型	30,000	
	⑤屋根防水工事	従来型	12,000	
	※※ 合計 ※※			110,120
	設備の導入及び入替			
①低床ベッドへの入替16台	従来型	4,000		
②ナースコール入替	ユニット	3,000		
③ナースコール入替	従来型	7,000		
※※ 合計 ※※			14,000	
車両の入替				
①軽自動車(87-17)買い替え	訪問	750		
②軽自動車(87-18)買い替え	訪問	750		
※※ 合計 ※※			1,500	
合計	155,620千円(うち社会福祉充実残額充当額110,910千円)			
地域協議会等の意見とその反映状況				

6. 社会福祉充実残額の全額を活用しない又は計画の実施期間が5か年度を超える理由

--